

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Томский физико-технический лицей»



Утверждаю
Директор
Н.Г. Лукьянова

«30» августа 2017 г.

Приказ «№ 208-осн» от 29.08.2017 г.

**План-график (сетевой график) выполнения работ
по реализации мероприятий в рамках гранта ФЦПРО**

№ п/п	Наименование результата	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный/ должность
	1	2	3	4
1.	Формирование нормативной и организационно-методической базы инновационной деятельности	Разработка концепции школьного технологического образования инженерно-технической направленности на основе сетевого взаимодействия в Томской области	Март - апрель	Горовцова В.В. зам. директора по МиИР
Разработка пакета документов о стажировочной площадке ТОИПКРО на базе ОГБОУ «ТФТЛ» по робототехнике.		Сентябрь	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР	
Разработка дорожной карты совершенствования материально-технической базы лицея для школьного технологического образования		Август - сентябрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ	
Разработка Положения о психолого-педагогическом сопровождении обучения учащихся на		Август - октябрь	Макарова Н.С. психолог	

2.	Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности	Видеоролик о реализации проекта	Октябрь - ноябрь	Вяткина И.Ф.
3.	Инициация создания образовательной сети	Проведение «круглого стола» по созданию ассоциации педагогов Томской области по образовательной робототехнике	Сентябрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ
		Введение локальных актов ассоциации педагогических работников по робототехнике (Устав, Соглашение о сетевом сотрудничестве)	Сентябрь - октябрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ Горовцова В.В.
		Создание творческих групп по обобщению лучших практик педагогических работников Томской области	Сентябрь - октябрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ
		Разработка методических рекомендаций	Октябрь - декабрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ
4.	Внедрение учебных курсов в образовательный процесс	Разработка рабочих программ для учащихся по микроэлектронике, программированию и подводной робототехнике	Октябрь - ноябрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ
5.	Проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп (педагогов, учащихся)	Проведение обучающего вебинара для судей региональных соревнований по робототехнике	Октябрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ
		Проведение обучающего вебинара для педагогических работников	Октябрь	Горовцова В.В. зам. директора по МиИР
		Проведение вебинаров для учащихся по физике	Октябрь - ноябрь	Найдин А.А. учитель физики
6.	Создание мастерской	<ul style="list-style-type: none"> Составление технического задания. Приобретение оборудования 	Ноябрь - декабрь	Косаченко С.В. зам. директора по ИТ

		Пакет документов учебной мастерской технического труда (положение об учебной мастерской, инструкции по технике безопасности, паспорт учебной мастерской)	Ноябрь-декабрь	Ример Д.И. Педагог дополнительного образования
7.	Внедрение образовательный процесс в проектных сессий	Разработка Положения о групповом проектном обучении и технологической карты проекта	Октябрь - ноябрь	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР
8.	Составление отчета о результатах реализации Проекта	Оформление отчета	Ноябрь-декабрь	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР
		Презентация отчета на Педагогическом совете	Январь	Лукьянова Н.Г. директор

№	Наименование результата	Период исполнения	Срок (исполн)	Ответственный
1	Разработка образовательной программы	Июль - август	Июль - август	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР
2	Внедрение образовательных технологий	Сентябрь - декабрь	Сентябрь - декабрь	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР
3	Разработка технологической карты	Июль - август	Июль - август	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР
4	Разработка проекта	Сентябрь - октябрь	Сентябрь - октябрь	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР
5	Оформление отчета	Ноябрь - декабрь	Ноябрь - декабрь	Горовцова В.В. Зам. директора по МиИР
6	Презентация отчета	Январь	Январь	Лукьянова Н.Г. директор